



 **II. ETAPA**

Zahájení 22. 4. 2019

Ukončení 11. 5. 2019 - kanalizační potrubí

Ukončení 31. 6. 2019 – komunikace

II. etapa končí položením podkladních vrstev komunikace a KZC

Na II. etapu plynule navazuje provádění komunikací

Vypracoval: Ing. Ctirad Peša

